

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี

รายงานผลการนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน	1	11	10	0.00	0.00	90.91	100.00
	2	13	9	25,000.00	19,000.00	69.23	76.00
	3	6	4	90,000.00	0.00	66.67	0.00
	4	9	5	0.00	0.00	55.56	100.00
รวม		39	28	115,000.00	19,000.00	71.79	16.52

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	0.00	13	25,000.00	6	90,000.00	9	0.00	39	115,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	0.00	13	25,000.00	6	90,000.00	9	0.00	39	115,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	25,000.00	25,000.00	19,000.00
มิติที่ 3	90,000.00	90,000.00	0.00
มิติที่ 4	0.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	115,000.00	115,000.00	19,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
39	39	2	0	28	11	71.79	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562